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Maitrise des couts : projet & chantier

Le colt financier d’'un projet est un des éléments clés indissociables de limage architecturale de
'opération. C'est lui qui en détermine la viabilité, avec pour conséquence que le client (promoteur...)
peut décider d'abandonner le projet, s'il savere que ce colt ne respecte pas l'enveloppe quil avait
déterminée. Larchitecte, en tant que chef d'orchestre, doit porter non seulement la responsabilité de la
réalisation architecturale, mais également la maitrise de ses aspects financiers. Le pilotage économique
d'un projet se fait tout au long de l'avancement du projet, a partir des phases du concours jusqu’a
I'aboutissement du projet.

La formation « Maitrise des colts : projet & chantier » vous permettra de comprendre et d’appréhender
tous les paramétres financiers intervenants au cours de vos projets et vous détaillera les documents
indispensables a mettre en place au cours de toutes les phases (estimation et suivi), quelle que soit la
taille de l'opération.

Organisation de la formation

» Intitulé de la formation Durée

Maitrise des colts : projet & chantier » 2 jours

» Public cible Prix
Collaborateurs d’agence, gestionnaires » 730 Euros (HT)

administratifs, architectes.
Modalités de formation :

» Objectifs
4 Connaitre les fondamentaux qui régissent
I'ensemble du chantier
4 Suivre un projet, en phase de réalisation :

4 Théorique
Les séquences théoriques visent
a développer l'interactivité entre

participants et formateurs.

- Préparation des dossiers Marchés des .

. 4 Pratique
entreprises . . . .
. . . Exercices de mise en situation autour
- Suivi financier des marches et du chantier ) )
. . . . d’une étude de cas réelle

- Suivi administratif du chantier

Support pédagogique fourni sur clé

usb
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Programme détaillé de la formation

Journée 1

P Contrat & taux d’honoraires (Public / Privé)

P Programmation & Enveloppe financiere

P Estimation de base avec avant métré / Ratios :

Concours et Esquisse
p- Estimation 02 sur APS : Métré / Ratios

P Estimation 03 sur APD : Métré en fonction du
descriptif de vente (descriptif allégé)

P Estimation 04 sur PRO : Métré poussé & DPGF

P Analyse des offres avec rapport.

Philippe DARDY

Architecte gérant et Maitre d'oeuvre,
Philippe DARDY intervient en tant
qu’Expert auprées de la cour d’Appel
d’Aix-en -Provence.

Fort de ces compétences, il est aussi

référent et auditeur certification
HQE en France et a I'international.

Véritable passionnée d’architecture,
il enseigne la maitrise d'oeuvre au
GEPA depuis 2009.

En savoir plus
www.formation-architecte.com

o

Journée 2

» Analyse du Marché & DPGF

P Les ordres de service

P Les tableaux financiers de suivi d'opération
P La vérification des situations des entreprises
» Le DGD

P Les fiches de travaux modificatifs

P Les fiches de demandes des acquéreurs

P Le compte - prorata

P Le compte Inter-entreprises

P La gestion des pénalités

P La cl6ture d'une opération

P Conclusion

P Synthéese

» Tour de table
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